

Evento	Objetivo	Responsável	as datas nos títulos das colunas se referem ao primeiro dia da semana de referência																							
			08/abr	15/abr	22/abr	29/abr	06/mai	13/mai	20/mai	27/mai	03/jun	10/jun	17/jun	24/jun	01/jul	08/jul	15/jul	22/jul	29/jul	05/ago	12/ago	19/ago	26/ago	02/set	09/set	
Lançamento do PDI	Divulgar processo e sensibilizar comunidade	ComCentral	12																							
Constituição das Comissões Locais	Constituir comissões locais nos campi e reitoria; Dar orientações iniciais às comissões locais	ComCentral	x	x	x	x																				
Consulta Pública Preliminar	auxiliar a definição da estrutura do PPI revisado; auxiliar a identificação dos principais pontos a serem revisados no PPI; iniciar o processo de revisão da missão e da visão da instituição; sensibilizar servidores e alunos a lerem o PPI e o PDI e participarem do processo	ComOPE	x	x	x	x																				
Estudar PPI atual e planejar o formulário de consulta		ComCENTRAL	x	x																						
montar formulário no Lime Survey		ComOpe		x																						
Publicar e divulgar formulário de consulta		ComOpe			x	x	x																			
Preparação do Seminário do PPI	organizar programação, local, inscrições e material de apoio; sistematizar e divulgar contribuições da consulta preliminar	ComOPE		x	x	x	x	x																		
organização de material e programação		ComOPE		x	x	x	x																			
Período de inscrições		ComOPE						x																		
sistematização das contribuições levantadas na consulta pública preliminar		ComOPE e DGC						x																		
divulgação das contribuições sistematizadas	ComOPE							x																		
Seminário do PPI	1. analisar contribuições da consulta pública; 2. analisar novo contexto institucional 3. discutir documento atual; 4. definir estrutura do novo documento; 5. definir comissões temáticas; 6. elaborar documento base (PPI comentado) para debate nos campi; 7. elaborar proposta(s) de Missão, Visão e Valores; 8. produzir orientação para as comissões dos campi darem sequência aos trabalhos	ComCentral							15-17																	
Evento	Objetivo	Responsável	08/abr	15/abr	22/abr	29/abr	06/mai	13/mai	20/mai	27/mai	03/jun	10/jun	17/jun	24/jun	01/jul	08/jul	15/jul	22/jul	29/jul	05/ago	12/ago	19/ago	26/ago	02/set	09/set	
Finalização documentos resultantes ou propostos pelo Seminário do PPI	1. formatar e disponibilizar documentos de trabalho dos grupos (PPI comentado) 2. elaborar e disponibilizar relatório da Consulta Pública 3. elaborar Minuta do PPI	1. Com.OPE 2. Com.OPE 3. Com. Temáticas							x	x	x	x														
Audiências Temáticas no Campus	discutir a minuta do PPI e as propostas para Missão e Visão e propor destaques	Comissões Locais											x	x	x	x	x									
Consolidação das propostas no Campus	sistematizar destaques individuais e montar propostas do campus para revisão do PPI e nova Missão e Visão	Comissões Locais													x	x	x	x								
Assembleia do Campus	aprovar propostas do campus	Comissões Locais														x	x	x	x							
Sistematização das propostas pelas Com. Temáticas	sistematizar as 20 propostas vindas do campus e reitoria para subsidiar o congresso geral	Com. Temáticas																		x	x					
Assembleia Geral do PPI	analisar propostas dos campi e acordar conteúdo da minuta final do PPI revisado e Planejamento Estratégico	ComCentral																					19 ou 22			
Finalização da Minuta Final do PPI	finalizar redação e formatar minuta final	ComTem e ComOPE																					x	x		
Apreciação do PPI no CEPE		ComCentral																						x	3	
Aprovação do PPI no Consup		ComCentral																							extra	